

Plán Brand

Vychutnej si přítomnost

Měsíc	Den	Typ akce	Název akce	Kanál	Cílová skupina	Poznámka
Leden	celý měsíc	Propagace	Kampaň - lyže	Socky	lyžaři + rodinna s dětmi	Příprava v roce 2022 + bude záležet na počasí + bannery a landing page jsou hotové z prosince 2022
	celý měsíc	Příprava	Focení zima - lyže/běžky/děti/venkov	-		
	Průběžně	Sběr dat	Informace pro přípravu webu na jarní prázdniny	-	-	
	Průběžně	Příprava	Tvorba textu	-	-	
	Průběžně	Příprava	Tvorba grafiky			duální vizuál - indoor/outdoor
	Průběžně	Příprava	Tvorba webu - jarní prázdniny			
	Průběžně	první týden v lednu	Informace pro přípravu webu na Valentýna	-	-	
	Průběžně	první polovina měsíce	Tvorba textu	-	-	
	Průběžně	první polovina měsíce	Tvorba grafiky			využití fotek ze Ski hotelu - wellness
	26.1.	propagace	Kampaň Valentýn			
	30.1. - 17.3.	propagace	Kampaň - Jarní prázdniny	placená kampaň - PR, sociální sítě	rodiny s dětmi	
Únor	30.1. - 17.3.	Propagace	Kampaň - Jarní prázdniny	placená kampaň - PR, sociální sítě	rodiny s dětmi	
	26.1.2023 - 13.2.	Propagace	Kampaň Valentýn			
	Průběžně	Web	Začít tvořit nové texty do sekce pěší výlety	-	-	
	První polovina měsíce	příprava	Tvorba grafiky pro Světový pohár Biatlon			Odbor vnitřních věcí - vyřešit možnosti inzerce
Březen	30.1. - 17.3.	spuštění kampaně	Kampaň - Jarní prázdniny	sociální sítě	rodiny s dětmi	
	Průběžně	Web	Úprava webu - sekce pěší výlety nová textace	-	-	
	27.3. - 30.6.	příprava	kampaň - venkov			viz příslušný akční plán - komunikace startuje na Velikonoce
Duben	Velikonoce	Propagace	FB příspěvky o akcích na Velikonoce	socky	-	
	Průběžně	první polovina měsíce	Informace pro přípravu webu/kontrola informací o památkách	-	-	
	Průběžně	první polovina měsíce	Tvorba grafiky - památky	-	-	
	Průběžně	první polovina měsíce	Tvorba grafika - pěší výlety	-	-	
Květen	27.4. - 30.7.	Propagace	Kampaň - otevření památek	sociální sítě/obsahová síť	turisté, ČR, SK, případně další zahraničí	Pojedeme zase 5 památek, každá oblast jednu
	27.4. - 30.7.	Propagace	Kampaň - pěší výlety	sociální sítě/obsahová síť	turisté, ČR, SK, případně další zahraničí	

Červen	celý měsíc	Propagace	Kampaň - otevření památek	sociální sítě / občanské sdělení	turisté, CK, SK, případně další občanskí organizace	Pojedeme zase 5 památek, každá oblast jednu
	celý měsíc	Propagace	Kampaň - pěší výlety	sociální sítě / občanské sdělení	turisté, CK, SK, případně další občanskí organizace	bude to chtít přetextovat výlety
Červenec	celý měsíc	Propagace	Kampaň - otevření památek	sociální sítě / občanské sdělení	turisté, CK, SK, případně další občanskí organizace	Pojedeme zase 5 památek, každá oblast jednu
	celý měsíc	Propagace	Kampaň - pěší výlety	sociální sítě / občanské sdělení	turisté, CK, SK, případně další občanskí organizace	bude to chtít přetextovat výlety
Srpen	první polovina měsíce	Propagace	Kampaň - otevření památek	sociální sítě / občanské sdělení	turisté, CK, SK, případně další občanskí organizace	Pojedeme zase 5 památek, každá oblast jednu
	první polovina měsíce	Propagace	Kampaň - pěší výlety	sociální sítě / občanské sdělení	turisté, CK, SK, případně další občanskí organizace	
	Průběžně	Sběr dat	Informace pro přípravu webu na podzimní prázdniny	-	-	
	Průběžně	Příprava	Tvorba textu - podzimní prázdniny	-	-	
	Průběžně	Příprava	Tvorba grafiky - podzimní prázdniny			
	Průběžně	Příprava	Tvorba webu - podzimní prázdnin			
	Průběžně	Sběr dat	Informace pro přípravu webu na kampaň kultura	-	-	
	Průběžně	Příprava	Tvorba textu - kampaň kultura	-	-	
	Průběžně	Příprava	Tvorba grafiky - kultura			
	Průběžně	Příprava	Tvorba webu - kultura			
	Průběžně	Sběr dat	Informace pro přípravu webu na kampaně cyklo	-	-	
	Průběžně	Příprava	Tvorba textu - kampaň cyklo	-	-	
druhá polovina měsíce	propagace	kampaň cyklo				
Září	celý měsíc	Propagace	Kampaň - podzim na Vysočině (dle počasí - cyklo/kultura)	sociální sítě		
	celý měsíc	Propagace	Kampaň podzimní prázdniny	-	-	
Říjen	Průběžně	Sběr dat	Informace pro přípravu webu na kampaň advent	-	-	
	Průběžně	Příprava	Tvorba textu - kampaň advent	-	-	
	Průběžně	Příprava	Tvorba grafiky - advent			
	Průběžně	Příprava	Tvorba webu - advent			
	Průběžně	Příprava	Tvorba grafiky - regionální produkty			
	Průběžně	Příprava	Kontrola webu a přidání produktů			
Listopad	celý měsíc	Propagace	Kampaň - advent	sociální sítě	-	
	celý měsíc	Propagace	Kampaň - regionální produkty	sociální sítě	-	
Prosinec	celý měsíc	Propagace	Kampaň - advent	sociální sítě	cílení Vysočina	
	-	-	-	-	-	